



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  
อำเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

---

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ธันวาคม ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
ส่วนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผล	๑๐
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๒. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๑
๓. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลาดบัวขาว	๑๑
๔. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ	๑๘
๕. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๙
๖. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ อบต.ลาดบัวขาว สีกี้ว จ.นครราชสีมา	๒๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๑
ส่วนที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๒

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลลาดบัวขาว

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตำบลลาดบัวขาวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### ขั้นตอนการรายงานผล



เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Activ  
Go to !

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก อบต.ลาดบัวขาว ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ นายก อบต.ลาดบัวขาว เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น



กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสีคิ้ว และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมกรรมทาง) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant

observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ ได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

##### (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมบูรณ์ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว และแผนหมู่บ้านตำบลลาดบัวขาว

๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีรายละเอียด ดังนี้

##### ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และ การบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

##### ๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๓ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๕ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

พันธกิจที่ ๗ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการ  
ท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ การคมนาคมมีความสะดวก

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ระบบสาธารณสุขปึกอก สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และ  
ปัญหาความยากจนลดลง

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๕ เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ชำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๖ ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ  
พัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สามารถเป็นที่พึ่งของ  
ประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

จุดมุ่งหมายที่ ๘ ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม

จุดมุ่งหมายที่ ๙ การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๑๐ มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิต  
เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง

๔) กลยุทธ์ ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณสุขปึกอก

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน  
ทั่วถึงเพียงพอ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ  
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง  
และปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลัก  
ธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มา  
เยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคแลเพื่อการเกษตร

๕) วิสัยทัศน์

**“ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง  
ดำรงไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอย่างยั่งยืน”**

ส่วนที่ ๓  
การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

**การวางแผน**

อบต.ลาดบัวขาว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.ลาดบัวขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๒	๓๖๗,๓๘๗,๒๖๔.๐๐	๑๒๒	๘๕,๘๐๑,๐๐๐.๐๐	๘๑	๑๑๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๓	๒๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๔	๓๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๒๐	๒๘,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๘,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๙,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๙,๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓๐,๕๖๖,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๓๓</b>	<b>๔๐๕,๘๔๓,๒๖๔.๐๐</b>	<b>๑๗๑</b>	<b>๑๒๓,๘๐๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓๓</b>	<b>๑๕๔,๒๐๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๖๒,๐๖๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๖</b>	<b>๗๖,๑๒๖,๐๐๐.๐๐</b>

## ๓.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

### การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ลาดบัวขาว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๔๑,๐๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	๘	๘๙๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๗	๑,๕๒๙,๗๕๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑	๙,๙๖๗,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ	๓	๙๐,๐๐๐.๐๐
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๑๕	๒๘,๕๓๒,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗๕</b>	<b>๔๑,๐๓๓,๗๕๐.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อบต.ลาดบัวขาว มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ๑ จุด
๒	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว ดำเนินการ ตามโครงการ	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว ดำเนินโครงการ ๑ ครั้ง
๓	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลาดบัวขาว ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๔	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว/ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มฯ/ประชาชนตำบลลาดบัวขาว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	ทำการศึกษาดูงานในและนอกสถานที่
๕	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อรู้วิธีการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ แก่เด็กในเขต อบต.

๖	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.หรือฝึก ทบพวน	๒๕,๐๐๐.๐๐	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยอันตราย	จัดให้มีการฝึกอบรม สมาชิก อปพร. หรือทบพวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
๗	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองคลัง	เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและ แบบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ลาดบัวขาว
๘	การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ	๒๕,๐๐๐.๐๐	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน	ฝึกอบรมและสาธิตการใช้มีดดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่
๙	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๓๔,๗๕๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลาดบัวขาว
๑๐	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ลาดบัวขาว
๑๑	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
๑๒	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๓๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลาดบัวขาว
๑๓	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนทั่วไปร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๑๔	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๗๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมการแสดง การละเล่น มอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชน

๑๕	การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	โครงการหนุน้อย คนเก่ง	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อแสดงผลงาน ของเด็กและให้เด็ก กล้าแสดงออกและ เกิดความภาค ภูมิใจในตนเอง	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลาดบัวขาว
๑๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อม ตะแกรงครอบจากบ้าน นายเขต พีชจันทิก- สีแยกบ้านายลิ่ง พลจัน ทิก หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ตะแกรงครอบ ยาว ๑๐๐ ม.
๑๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน- สวนนางชื่น ผิงงูเหลื่อม หมู่ที่ ๓	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ยาว ๕๕๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๑๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำภายในหมู่ บ้านพร้อมตะแกรง และ บ่อพัก หมู่ที่ ๑๐	๘๙๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนภายใน หมู่บ้าน	ยาว ๓,๐๐๐ ม.
๑๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไป วัชรธาตุ หมู่ที่ ๑๔	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๒๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถนน คสล.คุ้ม ทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๒๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากนาย บุญวัน อักษร-หน้า มอติแดง หมู่ที่ ๗	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ยาว ๒,๕๐๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๒๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำจากนาง วันเพ็ญ-ฝายน้อย หมู่ที่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้าน ไฟฟ้า	ทำการขยายเขตไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
๒๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนระบบน้ำ ประปาหมู่บ้านใหม่ สำโรง หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อขยายเขตการ ให้บริการด้าน ประปาอย่างทั่วถึง	ทำการปรับปรุงเปลี่ยนระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน
๒๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อใช้สำหรับจัด กิจกรรมของ หมู่บ้าน	ทำการก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่บ้าน
๒๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดม ศาลาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อใช้สำหรับจัด กิจกรรมของ หมู่บ้าน	ทำการก่อสร้างโดมศาลา อเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ
๒๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เหมืองสารธารณะ- นายอนุ หมู่ที่ ๑๐	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	ยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๒๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้าน- สำนักสงฆ์ถ้ำแม่ กุหลาบ หมู่ที่ ๑๗	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.



๒๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำจากบ้านนาย ละมัย-บ้านนายรินทร์ หมู่ที่ ๑๕	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนภายใน หมู่บ้าน	กว้าง ๕๐ ม. ยาว ๒๕ ม.
๒๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หน้าบ้าน นางไพรวัด - บ้าน ไพเราะ พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๔๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง วาสนา - นายชูชาติ หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา ,กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายนกรวด อ่อนจันทิก หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายข้างวัด ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ข้างวัด ทิศตะวันตก หมู่ที่๗	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๔๗ ม. ลึก ๑.๕๐ ม.
๓๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อกระจก นูน พร้อมติดตั้ง ตาม แยกต่างๆ หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้าน	ทำการติดตั้งกระจกโค้งนูน ตามแยกต่างๆ ในหมู่บ้าน
๓๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนอ นายสนม หมู่ที่ ๕	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกที่ นางตุ้ย - สวนหม่อน หมู่ที่๑ (เขตคลองไผ่)	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สวนมงคล - ท่าน้ำยายั้ง หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๓๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลอง บ้านยายคำ - คลองลำ ตะคอง หมู่ที่๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม.
๓๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายเก่าคุ้ม พิมาย-บ้านนายทรัพย์ ขยายดี หมู่ ๑๓	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.
๔๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งกระจก โค้งนูนทางโค้งหักศอก จำนวน ๖ จุด หมู่ที่๑๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ภายในหมู่บ้าน	ทำการติดตั้งกระจกโค้งนูน ตามแยกต่างๆ ในหมู่บ้าน
๔๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าคุ้ม ๘ บ้านนายชัชวาล การินท์รัต - บ้านนาย คำพันธ์ ภูเกตุ หมู่ ๑๓	๕๑๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม.

๔๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย เสนห์ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างขุม ประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อบอกสถานที่ หมู่บ้าน	รายละเอียดตามแบบ อบต. ลาดบัวขาว
๔๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ่มหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๕	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๔.๒๐ ม. ยาว ๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ปากทางคุ่มซับ มะกรูด-ต้นแจงใหญ่ หมู่ ๑๒	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๔๗	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางหมู่บ้าน ซับสนุมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากฟาร์ม นกระจอกเทศ - โรงนม หมู่ที่ ๑๕	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.
๔๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเส้นข้างบึง PT หมู่ที่ ๑๔	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม.
๕๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านผู้ช่วยเลิศ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อขยายเขตการ ให้บริการด้าน ประปาอย่างทั่วถึง	ทำการขยายเขตประปา ภูมิภาค
๕๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างทางสาธารณะ บ้านพัชร สุวินทร์ - บ้านนายประสิทธิ์ แซ่กระโทก หมู่ ๑๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้าน ไฟฟ้า	ทำการขยายเขตไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
๕๒	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง พาดสายดับ ช.๓ คุ่มวัดเลิศนิมิต หมู่ที่ ๑๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้าน ไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายดับ
๕๓	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างปักเสาพาด สาย ช.๔ หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้าน ไฟฟ้า	ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
๕๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่อง สว่างและสายดับจาก บ้านนางไก่อ - ถึงไร่นาง ปิ่น หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการด้าน ไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายดับ
๕๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาคจากหน้า วัดโนนนา - บ้านนาย สิทธิพงษ์ หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อขยายเขตการ ให้บริการด้าน ประปาอย่างทั่วถึง	ทำการขยายเขตประปา ภูมิภาค

๕๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาภูมิภาคชอยบ้าน นายนิพนธ์ เหมวรานนท์ หมู่ที่๑๑	๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง,กองโยธา , กองประปา	เพื่อขยายเขตการ ให้บริการด้าน ประปาอย่างทั่วถึง	ทำการขยายเขตประปา ภูมิภาค
๕๗	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย กรรม และการบริการ	โครงการส่งเสริมการจัด งานผลผลิตทาง การเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	เพื่อให้เกษตรกรมี การผลิตพืชที่ได้ คุณภาพดี	ประชาชนในเขตตำบลลาดบัว ขาว
๕๘	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย กรรม และการบริการ	โครงการส่งเสริมการ เพาะเห็ดในโรงเรือน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	เพื่อให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนในเขตตำบลลาดบัว ขาว
๕๙	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย กรรม และการบริการ	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิ การสังคม	เพื่อเพิ่มทางเลือก อาชีพให้แก่ ประชาชน	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๖๐	การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและ ยั่งยืน	โครงการปลูกป่าชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ทำการปลูกป่าชุมชนในเขต พื้นที่ของ อบต.
๖๑	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการรักจริง รอไหว ใส่ใจป้องกัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิ การสังคม	เพื่อให้เยาวชนมี ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ความรักและ เพศสัมพันธ์	กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๖๒	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะและการกำจัดขยะ ในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กอง ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการ แพทย์	เพื่อลดปริมาณขยะ ในชุมชน	ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะ
๖๓	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการป้องกัน ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิ การสังคม	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพ ติด	กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๖๔	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำในเขตตำบล ลาดบัวขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กอง ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการ แพทย์	เพื่อให้แหล่งน้ำ สะอาด	ทำความสะอาดในแหล่งน้ำ
๖๕	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เงินอุดหนุนโครงการ พัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานตำบล	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กอง ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการ แพทย์	เพื่อส่งเสริมงาน สาธารณสุขหมู่บ้าน	ทำการอุดหนุนโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตำบล
๖๖	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาดใน ชุมชนในเขตตำบล บัวขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กอง ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต, กองการ แพทย์	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ความ ตระหนักและ ร่วมมือกันรักษา ความสะอาดใน บ้านเรือน	ชุมชนแต่ละชุมชนมีความ สะอาด

๖๗	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.ลาดบัวขาวได้รับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๖๘	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มฯ แกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพประชาชนตำบลลาดบัวขาว	๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพรวมทั้งหาประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ	ประชาชนและแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพตำบลลาดบัวขาวมีความสามัคคีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ต่อไป
๖๙	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และรวมกลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๗๐	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ	ประชาชนภายในเขต อบต. ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน
๗๑	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการต้านภัยหนาว	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสภายในเขต อบต.
๗๒	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ"	ผู้พิการในเขตตำบลลาดบัวขาว
๗๓	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ"	ผู้สูงอายุในเขตตำบลลาดบัวขาว
๗๔	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	"เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์"	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลลาดบัวขาว
๗๕	สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย	ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต อบต.

### ๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

#### การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ลาดบัวขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕,๙๐๖,๑๕๑.๑๘ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๖๕๑.๑๘ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	๔	๗๕๗,๑๒๘.๐๔	๔	๗๕๗,๑๒๘.๐๔
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๗	๑,๕๐๕,๕๒๗.๐๐	๗	๑,๕๐๕,๕๒๗.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๗,๙๑๔,๕๘๔.๓๔	๒๕	๕,๐๐๙,๐๘๔.๓๔
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	๑	๑๙,๗๐๐.๐๐	๑	๑๙,๗๐๐.๐๐
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๑๐	๒๕,๗๐๙,๒๑๑.๘๐	๑๐	๒๕,๗๐๙,๒๑๑.๘๐
<b>รวม</b>	<b>๕๙</b>	<b>๓๕,๙๐๖,๑๕๑.๑๘</b>	<b>๔๗</b>	<b>๓๓,๐๐๐,๖๕๑.๑๘</b>

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	/			๒๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๑๓ พ.ค. ๖๖ - ๑๐ ต.ค. ๖๖	กองคลัง	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๙๘,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๘๐๐.๐๐</b>						

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๗๘.๐๔	๑๙,๙๒๑.๙๖	/			<b>รอบ ๑</b> ๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค ๖๖ <b>รอบ ๒</b> ๑๑-๑๗ เม.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๘๕๐.๐๐	๒๑,๑๕๐.๐๐	/			๑๐ ส.ค ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๘,๙๒๘.๐๔</b>	<b>๔๑,๐๗๑.๙๖</b>						

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

### ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๓๔,๗๕๐.๐๐	๑,๐๒๐,๙๓๕.๐๐	๑๓,๘๑๕.๐๐	/			๑๑ พ.ย ๖๕ – ๓๐ ก.ย ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	๘,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๕.๐๐	๓,๕๑๕.๐๐	/			๑๑ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๔๒,๙๗๔.๐๐	๒๖.๐๐	/			๑๘ เม.ย ๖๖ - ๑๐ พ.ค ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๓๐๐.๐๐	๓๐,๒๓๘.๐๐	๖๒.๐๐	/			๑๐ ก.พ ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๗๐๐.๐๐	๕๐,๖๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	/			๑๑-๑๖ มี.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการหนูน้อยคนเก่ง	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	/			๑๐ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
	<b>รวม ๖ โครงการ</b>	<b>๑,๔๗๙,๗๕๐.๐๐</b>	<b>๑,๔๖๑,๗๔๒.๐๐</b>	<b>๑๘,๐๐๘.๐๐</b>						

### ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๗๘๕.๐๐	๖,๒๑๕.๐๐	/			๒๗ ก.ค ๖๖	กองการศึกษาฯ	
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๓,๗๘๕.๐๐</b>	<b>๖,๒๑๕.๐๐</b>						

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมตะแกรงครอบ จากบ้านนายเขต พิชจันทิก-สี่แยกบ้านายลิ่ง พลจันทิก หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	/			๑ ธ.ค ๖๕ – ๓๑ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน- สวนนางซิ่น ผินงูเหลื่อม หมู่ที่ ๓	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมตะแกรงและบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐	๘๙๓,๐๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			๑ ก.พ ๖๖ – ๓๑ มี.ค ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปไร่ชรรธาตุ หมู่ที่ ๑๔	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการถนน คสล.คุ้มทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		/		๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายบุญวัน อักษร -หน้ามอดินแดง หมู่ที่ ๗	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๓๖๐.๐๐	๓๒๖,๓๖๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	/			๑ ม.ค ๖๖ – ๒๙ ก.พ ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ พ.ย ๖๕	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างโดมศาลาอเนกประสงค์พร้อม ห้องน้ำ หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ ก.ค ๖๖ – ๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านสำนักสงฆ์ ถ้ำแม่กุหลาบ หมู่ที่ ๑๗	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๗๒๐.๐๐	๓๔๖,๗๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ – ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	



๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายละมัย-บ้านนายรินทร์ หมู่ที่ ๑๕	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐		/		๑ ก.พ ๖๖ - ๓๑ มี.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.หน้าบ้านนางไพรวัล - บ้านไพรเราะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ พ.ย ๖๕	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางวาสนา - นายชูชาติ หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		/		๑ ธ.ค ๖๕ - ๓๑ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายนกกรวด อ่อนจันทน์ หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ พ.ย ๖๕	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายข้างวัด ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		/		๑ ก.พ ๖๖ - ๓๑ มี.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการจัดซื้อกระจกุน พร้อมติดตั้งตามแยกต่างๆ หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ มิ.ย ๖๖ - ๓๑ ก.ค ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนอ - นายสนม หมู่ที่ ๕	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		/		๑ พ.ย ๖๕ - ๓๑ ธ.ค ๖๕	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกที่นางคู่ย - สวนหม่อน หมู่ที่ ๑ (เขตคลองไม้)	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ พ.ย ๖๕	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สวนมงคล-ทำน้ำยายฝั่ง หมู่ที่ ๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ ธ.ค ๖๕	กองช่าง	
๒๐	โครงการขุดลอกคลองบ้านยายคำ - คลองลำตะคอง หมู่ที่ ๑	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		/		๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ ธ.ค ๖๕	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเก่าคุ้มพิมาย-บ้านนายทรัพย์ ขยาดดี หมู่ ๑๓	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๗๐๐.๐๐	๒๒๑,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐		/		๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการติดตั้งกระจกโค้งงูทางโค้งหักศอก จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ ก.ค ๖๖ - ๓๑ ส.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าคุ้ม ๘ บ้านนายชัชวาล การินทร์รัต - บ้านนายคำพัน ภัคดี หมู่ที่ ๑๓	๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐		/		๑ ก.พ ๖๖ - ๓๑ มี.ค ๖๖	กองช่าง	

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเสนห์ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	/			๑ ช.ค ๖๕ - ๓๑ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		/		๑ ช.ค ๖๕ - ๓๑ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ่มหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๕	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๙๑๐.๐๐	๒๑๖,๙๑๐.๐๐	๑,๐๙๐.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทุ่งกระถิน หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	/			๑ ช.ค ๖๕ - ๓๑ ม.ค ๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากฟาร์ม นกกระจอกเทศ - โรงนม หมู่ที่ ๑๕	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๔๑๐.๐๐	๑๒๗,๔๑๐.๐๐	๙,๕๙๐.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นข้างบ่ยม PT หมู่ที่ ๑๔	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๔๘๕.๐๐	๑๐๒,๔๘๕.๐๐	๑๘,๕๑๕.๐๐	/			๑ ก.พ ๖๖ - ๓๑ มี.ค ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๒๙ โครงการ	๗,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๗,๓๗๔,๕๘๕.๐๐	๔,๔๖๙,๐๘๕.๐๐	๒๐๙,๔๑๕.๐๐						

### ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนวันเพ็ญ-ฝายน้อย หมู่ที่ ๑๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๓๕.๕๐	๘๔,๔๖๔.๕๐	/			๑ เม.ย ๖๖ - ๓๑ พ.ค ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยบ้านผู้ช่วยเลิศ หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๑.๐๐	๓๙.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บ้านพัชร สุภวินทร์ - บ้านนายประสิทธิ์ แซ่กระโทก หมู่ ๑๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๔๕.๑๐	๑,๖๕๔.๙๐	/			๑ เม.ย ๖๖ - ๓๑ พ.ค ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง พาดสายดับ ซ.๓ คุ่มวัดเลิศนิมิตร หมู่ที่ ๑๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๕๖.๒๑	๑๕,๓๔๓.๗๙	/			๑ เม.ย ๖๖ - ๓๑ พ.ค ๖๖	กองช่าง	

๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างปึกเสาวาดสาย ช.๔ หมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๒๙๗.๒๕	๕๗,๗๐๒.๗๕	/			๑ เม.ย ๖๖ - ๓๑ พ.ค ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง และสายดับจากบ้านนางไก่อ - ถึงไร่นางปิ่น หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๑๒๙.๒๘	๔๔๔,๘๗๐.๗๒	/			๑ เม.ย ๖๖ - ๓๑ พ.ค ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคจากหน้าวัดโนนนา - บ้านนายสิทธิพงษ์ หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๑๐๔.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบ้านนาย นิพนธ์ เหมวรรณท์ หมู่ที่ ๑๑	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๗๑.๐๐	๓๑,๐๒๙.๐๐	/			๑ มี.ค ๖๖ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
	<b>รวม ๘ โครงการ</b>	<b>๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๓๙,๙๙๙.๓๔</b>	<b>๖๔๐,๐๐๐.๖๖</b>						

#### ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

##### ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	/			๒๑ ก.ค ๖๖	กองการเกษตร	
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๙,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐๐.๐๐</b>						

## ๕. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

### ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตำบล	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๗ ก.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๙๔๐.๐๐	๑๙,๐๖๐.๐๐	/			๑๕ พ.ค. ๖๖ – ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๖๙.๘๐	๑๒๔,๙๓๐.๒๐	/			<b>รอบที่ ๑</b> ๖ – ๒๕ มี.ค. ๖๖ <b>รอบที่ ๒</b> ๒๖ ก.ค. ๖๖ – ๑๔ ส.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข	
	รวม ๓ โครงการ	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๙.๘๐	๑๔๓,๙๙๐.๒๐						

### ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตตำบลลาดบัวขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๕๐.๐๐	๑๓,๑๕๐.๐๐	/			๒๐ ก.ค. ๖๖	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนในเขตตำบลลาดบัวขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๔๐.๐๐	๑๗,๓๖๐.๐๐	/			๒๒ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุข	
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๙๐.๐๐	๓๐,๕๑๐.๐๐						

**๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๖๔๕.๐๐	๓๕๕.๐๐	/			๘ มี.ค ๖๖ – ๑๗ พ.ค ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๓๖๗.๐๐	๓๖,๖๓๓.๐๐	/			๑๑ เม.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๑๒.๐๐	๓๖,๙๘๘.๐๐						

**๕.๔ แผนงานงบบกกลาง**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๗๙,๖๐๐.๐๐	๗๒๐,๔๐๐.๐๐	/			๑. ๑๐ ต.ค. ๖๕ ๒. ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๓. ๙ ธ.ค. ๖๕ ๔. ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๕. ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๖. ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๗. ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๘. ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙. ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐. ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๑. ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๑๒. ๘ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	

๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๒,๖๐๐.๐๐	๑,๗๙๗,๔๐๐.๐๐	/			๑. ๑๐ ต.ค. ๖๕ ๒. ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๓. ๙ ธ.ค. ๖๕ ๔. ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๕. ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๖. ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๗. ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๘. ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙. ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐. ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๑. ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๑๒. ๘ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	/			๑. ๑๐ ต.ค. ๖๕ ๒. ๑๐ พ.ย. ๖๕ ๓. ๙ ธ.ค. ๖๕ ๔. ๑๐ ม.ค. ๖๖ ๕. ๑๐ ก.พ. ๖๖ ๖. ๑๐ มี.ค. ๖๖ ๗. ๑๐ เม.ษ. ๖๖ ๘. ๑๐ พ.ค. ๖๖ ๙. ๙ มิ.ย. ๖๖ ๑๐. ๑๐ ก.ค. ๖๖ ๑๑. ๑๐ ส.ค. ๖๖ ๑๒. ๘ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๓ โครงการ	๒๗,๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๔๐,๗๐๐.๐๐	๒,๕๓๑,๙๐๐.๐๐						

๓.๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ อบต.ลาดบัวขาว สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	๑๒	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๔	๗๕๗,๑๒๘.๐๔	๔	๗๕๗,๑๒๘.๐๔
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๑๐	๖,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๕๒๙,๗๕๐.๐๐	๗	๑,๕๐๕,๕๒๗.๐๐	๗	๑,๕๐๕,๕๒๗.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๒	๓๖๗,๓๘๗,๒๖๔.๐๐	๔๑	๙,๙๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๖	๗,๙๑๔,๕๘๔.๓๔	๒๕	๕,๐๐๙,๐๘๔.๓๔
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๗๐๐.๐๐	๑	๑๙,๗๐๐.๐๐
สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๒๐	๒๘,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒๘,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒๕,๗๐๙,๒๑๑.๘๘	๑๑	๒๕,๗๐๙,๒๑๑.๘๘
รวม	๓๓๓	๔๐๕,๘๔๓,๒๖๔.๐๐	๗๕	๔๑,๐๓๓,๗๕๐.๐๐	๕๙	๓๕,๙๐๖,๑๕๑.๑๘	๔๘	๓๓,๐๐๐,๖๕๑.๑๘

**สรุป**

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๓ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร้อยละ ๒๒.๕ %
- โครงการที่ลงนามสัญญา ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๘.๖๖ %
- โครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ลงนามสัญญา ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร้อยละ ๗๙.๖๖ %
- โครงการที่โครงการที่ลงนามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของการนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๑๔.๖๖ % แยกเป็นดังนี้

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ไปวีรชธาตุ หมู่ที่ ๑๔	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๐
๒	โครงการถนน คสล.คุ้มทรัพย์ อนันต์ หมู่ที่ ๑๒	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๐
๓	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบน้ำประปาหมู่บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐
๔	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐
๕	โครงการก่อสร้างโดมศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๘	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐

๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายละมัย-บ้านนายนรินทร์ หมู่ที่ ๑๕	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางวาสนา - นายชูชาติ หมู่ที่ ๕	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐
๘	โครงการจัดซื้อกระจกนูน พร้อมติดตั้ง ตามแยกต่างๆ หมู่ที่ ๒	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐
๙	โครงการขุดลอกคลองบ้านยายคำ คลองลำตะคอง หมู่ที่ ๑	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๐
๑๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งนูนทางโค้งหักศอก จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๑	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐
๑๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐

- โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ลงนามสัญญา ร้อยละ ๒๗.๑ % แยกเป็นดังนี้

**๑.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**  
**โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ๕ โครงการ**

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามในสัญญา
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เหมืองสาธารณะ-นายอนุ หมู่ที่ ๑๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายข้างวัดทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ข้างวัด ทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ปากทางคุ้มซุ้มมะกรูด-ต้นแจงใหญ่ หมู่ ๑๒	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นท้ายหมู่บ้านซุ้มสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐



**๒.ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ**

**โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ๓ โครงการ**

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามในสัญญา
๑	โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรือน	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓	โครงการส่งเสริมการจัดงานผลิตทางการเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐

**๓.ยุทธศาสตร์ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข**

**โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ๖ โครงการ**

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามในสัญญา
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะในชุมชน	สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐
๒	โครงการรณรงค์ รื้อไหว ใสใจป้องกัน	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๔	โครงการต้านภัยหนาว	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐

**๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ**

**โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ๔ โครงการ**

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ลงนามในสัญญา
๑	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หรือ ฝึกทบทวน	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

#### ๑. ปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ

ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งถนนเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากลักษณะของสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชนบทกึ่งเมืองขอบเขตพื้นที่ในการพัฒนาที่กว้างจึงทำให้การพัฒนาเป็นไปหลากหลายมิติตามสภาพปัญหาทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นว่าควรประสานหน่วยงานอื่นอีกทางหนึ่ง เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการดำเนินการ เพื่อให้ พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

#### ๒. ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับตำบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เกินร้อยละ ๕๐ ดังนั้นควรที่จะต้องมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดทำแผนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดเพราะประชาชนมีส่วนร่วม

#### ๓. ปัญหาจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก

จะพบว่าจำนวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผน ปี ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓๓๓ โครงการ แต่นำมาตั้งงบประมาณและดำเนินการได้ ๗๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘ ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีความคุ้มค่าของโครงการและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น

#### ๔. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร

#### ๕. แนวทางการแก้ไข

คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น กระบวนการในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีความสำคัญกับการจัดประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับตำบล เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของงบประมาณที่ควรจะได้รับ

## ส่วนที่ ๕

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดี

##### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้มีการจำกัดโครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้ จึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ ยังมี โครงการที่จะบรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้นำไปปฏิบัติ ทำให้ร้อยละของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

##### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจน ประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่ หากยังมีการขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขในรายละเอียดให้มีความพร้อม

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้รับอนุมัติควรดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ โดยการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

##### ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

มีการสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในขณะกำลังดำเนินโครงการหรือโครงการแล้วเสร็จ จะมีความถูกต้องอย่างมาก และมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นเมื่อจัดทำโครงการควรเร่งสอบถามความพึงพอใจโดยทันที

#### ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๒.๑.๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำนิยามถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้ว ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๒.๑.๒ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น

๒.๑.๓ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๑.๔ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงานประจำปีตามที่ได้มีการประกาศใช้

##### ๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ เหตุใดจึงมีเงินสะสม และขออนุมัติสภาท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมทุกปี เมื่อในช่วงปีงบประมาณ ได้การแจ้งว่าเงินไม่เข้าตามระยะเวลาหรือตามยอดที่ประมาณการ ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ โดยเฉพาะงบพัฒนาที่อยู่ในหมู่บ้าน

๒.๒.๒ เหตุใดการขอจ่ายเงินสะสมทำไมจึงไม่นำมาใช้ในโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา หรือที่จัดทำงบประมาณแล้ว แต่เลือกไปทำโครงการใหม่ทั้งหมด

### ๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.๓.๒ ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๒.๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๓.๔ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

๒.๓.๕ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ

### ๒.๔ ผลจากการพัฒนา

ควรนำผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้งที่ และทุกโครงการควรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ

### ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยปี พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น ก็จะพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ” การมีข้อมูลสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้นรวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด